



REPUBLIQUE TOGOLAISE

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES



COORDINATION NATIONALE REDD+

Projet de soutien à la préparation à la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+)

Auto-évaluation du processus de préparation du Togo à la REDD+

Résultat des consultations régionales par catégorie de parties prenantes ;

Catégorie d'acteurs : médias

Région : centrale

Composante 1 : Appui aux dispositifs nationaux de gestion de la préparation

Activités A13C1 du PTBA 2021

Financement : Don FCPF TF 0A8880 administré par le groupe de la Banque mondiale

Mai 2021

1. Introduction

Mise en œuvre au Togo depuis 2015, le Projet de soutien à la préparation à la Réduction des Emissions dues à Déforestation et à la Dégradation des forêts REDD+, a réalisé des acquis mais aussi des défis à relever. Après six années d'activités, il y a lieu d'en faire un bilan. Il s'agit de faire l'auto-évaluation de l'ensemble du processus au Togo à travers sept ateliers de consultation des parties prenantes dans les cinq régions du pays (Savanes, Kara, Centrale, Plateaux, Maritime) et Lomé commune, de collecter les informations et de recueillir les appréciations des acteurs en vue « d'élaborer le dossier préparatoire ou le R-Package ». Ces ateliers de consultation permettront de mesurer le chemin parcouru dans le sens du progrès réalisé au regard des critères du FCPF dans l'optique de formuler des recommandations pour plus d'efficacité. C'est ainsi que les parties prenantes ont eu à identifier les points forts et les points faibles du processus et déterminer les actions à mener en termes de perspectives.

L'atelier de la région centrale a eu les 10 et 11 mai 2021 à Sokodé au Nouvel hôtel central de la ville ; une occasion pour parties prenantes de la région dont les acteurs des médias (la presse écrite, la presse en ligne, les radios communautaires) de se prononcer sur le travail accompli par le Togo au cours de la phase préparation à la REDD+.

2. Participation à l'atelier de consultation et d'auto-évaluation

Six (06) acteurs médias ont été conviés à l'atelier d'auto-évaluation qui s'est tenu au Nouvel hôtel central de Sokodé. Aucune absence n'a été signalée comme l'indique le tableau ci-après.

Acteurs attendus		Acteurs ayant participé à l'atelier			
Structures	Nombre de participants	Structures	Hommes	Femmes	Total
Echos de Sotouboua	1	Echos de Sotouboua	1	-	1
Radio Solidarité	1	Radio Solidarité	1	-	1
Radio Etincelle	1	Radio Etincelle	-	1	1
Radio Tchaoudjo	1	Radio Tchaoudjo	1	-	1
Sokodeenligne	1	Mango-Matin	1	-	1
Radio Cosmos	1	Radio Cosmos	1	-	1
Total	6		6		6

3-Synthèse des travaux de l'atelier d'auto- évaluation

Le tableau ci-après traduit les points de vue des acteurs des médias, parties prenantes au processus REDD+

N°	Aspects à évaluer	Points forts	Points faibles	Activités à mener pour améliorer les points Faibles
1	Dispositifs/organes mis en place pour gérer le processus de préparation à la REDD+	-Le Comité National REDD+ (Organe suprême) -National de Travail (Organe Technique qui définit le plan technique) -La coordination nationale REDD+ (Organe opérationnel) - Et les points focaux REDD+ - Plateformes d'associations existantes (CNJ, FETAPH, CCDD, CF-REDD+, CNODD, CRDD, CPDD) Les organes ont été mis en place par décret. Ces organisations constituent un maillon qui travail en synergie depuis la base jusqu'au niveau central.		

		Ces organes sont fonctionnels. Les PV, les rapports des réunions et activités sont disponibles.		
--	--	---	--	--

2	Sensibilisation, participation et consultation	Implication effective des acteurs aux processus de sensibilisation sur : - Les foyers améliorés - L'utilisation des séchoirs solaires - Création et la gestion des forêts communautaires - Vulgarisation de la meule casamançaise - Changement climatique et gestion durable des ressources naturelles En termes de consultation, il faut noter : - Atelier de l'élaboration de la stratégie nationale REDD+ - Atelier de validation du MGP, MPB - Atelier de validation des différentes études diagnostiques . Les recommandations et préoccupations des acteurs ont été prises en compte. . L'inclusion des différentes catégories de parties	La non implication des médias en ligne dans le processus de préparation à la REDD+. L'inexistence de la plateforme des médias REDD+ Togo	Associer tous les types de médias au Processus REDD+ Relancer la création de la plateforme Médias REDD+ Togo
---	--	---	--	--

		prenantes au processus de préparation à la REDD+ . Contractualisation avec les médias (Radio TCHAOUDJO, Radio ETINCELLE, Radio COSMOS, Radio SOLIDARITE...) pour la diffusion de l'information : - Reportages - Emissions radiophoniques - Spots publicitaires Elaboration de la stratégie de communication REDD+ qui a facilité la diffusion de l'information. Mise à la disposition des acteurs des supports de communication, des rapports des études et des ateliers. La mise en place d'un site web actualisé et accessible à tous.		
--	--	---	--	--

3	Préparation de la stratégie nationale REDD+	Implication de tous les acteurs au processus de préparation de la stratégie REDD+. Réalisation des études diagnostiques pour comprendre les différents moteurs de déforestation. Elaboration du 1^{er} DRAFT de la stratégie. Validation du 1^{er} DRAFT de la stratégie. Prise en compte des préoccupations des acteurs et production du 2^{ème} DRAFT de la stratégie. La validation du 2^{ème} DRAFT, intégration des commentaires des acteurs et production de la version améliorée. Finalisation des options stratégiques suite à l'EESS et production de la version finale. Approbation de la version finale par le comité national REDD+. L'adoption de la stratégie nationale par le gouvernement.		
---	---	---	--	--

		Intégration de la stratégie nationale REDD+ dans le PND		
4	Réalisation de l'évaluation environnementale sociale stratégique	Concertation des acteurs pour la réalisation de l'EESS Prise en compte des préoccupations des parties prenantes. Analyse des différentes options stratégiques et choix des options faisables. Production du rapport final de l'EESS et validation.	Le Togo ne dispose pas encore d'un cadre juridique qui encadre les EESS.	Il faut accélérer l'adoption du décret EESS en cours d'élaboration.
5	Préparation du mécanisme de gestion des plaintes	Le MGP a été élaboré de façon participative et inclusive à travers des ateliers de consultation et de validation. Le MGP permet de régler de façon efficace tous les conflits qui pourraient naître entre les parties prenantes. Deux MGP ont été élaborés : un MGP pour la phase préparatoire et l'autre pour la phase de mise en œuvre.		

6	Elaboration du mécanisme de partage de bénéfices	L'élaboration du MPB a été faite de façon participative, inclusive et a été validée par tous les acteurs à travers les ateliers de consultation et de validation. Comme option institutionnelle, le gouvernement a retenu que les fonds carbones soient gérés par le MEF. Pour l'option juridique, il est prévu qu'un texte exclusif soit pris pour encadrer le partage des bénéfices. Le MPB permet le partage des bénéfices de façon équitable et juste.	Le texte exclusif devant encadrer le partage de bénéfices n'est pas encore élaboré.	Elaborer dans un bref délai le texte de l'option juridique devant encadrer le partage des bénéfices.
7	Elaboration du NRF			
8	Mise en place du SNSF			

4-Conclusion de l'auto-évaluation des parties prenantes

Au terme des travaux de l'auto évaluation participative du processus REDD+, nous acteurs des médias de la région Centrale tirons les conclusions et recommandations suivantes :

Les organes mis en place pour gérer le processus REDD+ sont fonctionnels et conduisent le processus conformément à leurs mandats

Les sensibilisations ont apporté des informations aux parties prenantes. Ce qui leur a permis de prendre conscience et de s'engager résolument dans le processus REDD+.

Les consultations ont permis aux acteurs d'exprimer leurs préoccupations qui sont effectivement prises en compte

La réalisation des évaluations environnementales et sociales avec l'identification des impacts a permis de concevoir la stratégie nationale REDD+ et d'affiner les options stratégiques.

La stratégie nationale REDD+ et les instruments de sauvegarde ont été élaborés de façon participative, inclusive et itérative. Ils ont été adoptés par le gouvernement. La stratégie nationale a été intégrée au PND.

En termes de recommandations, nous suggérons de :

- Associer tous les types de médias au processus ;
- Relancer la création de la plateforme médias REDD+ Togo ;
- Accélérer l'adoption du décret EESS ;
- Elaborer dans un bref délai le texte exclusif de l'option juridique devant encadrer le partage des bénéfices.

